

# Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО в ГБОУ 102

| Направление мероприятий                  | Мероприятия  | Сроки реализации |
|--|--|------------------|
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Наличие решения Совета образовательного учреждения о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО   | Февраль          |
|  | 2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования   | март-апрель      |
|  | 3. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения   | июнь             |
|  | 4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ООО образовательного учреждения   | март-апрель      |
|  | 5. Утверждение основной образовательной программы  | август           |
|  | 6. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС  | март-май         |
|  | 7. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками   | май-июнь         |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования  | март-апрель      |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, физкультурно-оздоровительном центре) | май-август       |
|  | 10. Разработка образовательных программ (индивидуальных и др.).  | март- апрель     |
|  | 11. Разработка учебного плана  | апрель           |
|  | 12. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов.   | апрель-май       |
|  | 13. Разработка годового календарного учебного графика  | июнь             |
|  | 14. Разработка положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы  | июнь.            |
|  | 15. Разработка положения об организации домашней работы обучающихся  | июнь             |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования   | май-июнь         |
|  | 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ГБОУ СОШ № 102, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров стимулирования труда   | июнь             |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками   | август           |
| III.                                     | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов  | март-сентябрь    |

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Организа-<br>ционное<br>обеспечен<br>ие<br>введения<br>ФГОС                        | образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования   |                 |
|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса  | май-июнь        |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательного учреждения и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности                 | май- июнь       |
|  | 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | июнь            |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательного учреждения к проектированию основной образовательной программы основного общего образования           | апрель-май      |
| IV. Кадро<br>вое<br>обеспечен<br>ие<br>введения<br>ФГОС                            | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования   | систематически  |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС                         | систематически  |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования          | систематически  |
| V.<br>Информа<br>ци-онное<br>обеспечен<br>ие<br>введения<br>ФГОС                   | 1. Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования   | систематически  |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты   | систематически  |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | 2 раза в год    |
|  | 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования   | систематически  |
|  | 5. Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС  | систематически. |
|  | 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации внеурочной деятельности обучающихся   | август          |
|  | 7. Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов  | август          |
|  | 8. Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся  | август          |
|  | 9. Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию интерактивных технологий  | август          |
| VI.<br>Материал<br>ь-но-<br>техническ<br>ое<br>обеспечен<br>ие<br>введения<br>ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования  | май-июнь        |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС  | май-август      |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС  | май-август      |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения   | систематически  |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС   | систематически |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                           | систематически |
|  | 7. Наличие доступа образовательного учреждения к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | систематически |
|  | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет              | Систематически |